

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 9.)

- 공립요양병원 기능보강 : 2016.~2022.
 - 치매환자 행동심리증상 집중 치료를 위한 치매안심병동 구축
 - 치매환자 비약물 치료를 위한 프로그램실 등 확충
 - 치매안심병원 지정 기준 충족을 위한 시설·장비 확충
 - 치매전문병동의 안전한 환경 조성을 위한 노후설비 교체
- 치매안심병원 지정을 위한 인력 채용 : ’23. 3월
- 치매안심병원 지정 심의 신청 : ’23. 3월
- 치매안심병원 지정 현지 조사(보건복지부) : ’23. 5. 11.
 - 치매안심병원 지정 신청 운영계획서 검토 및 확인
 - 현지 점검을 통한 지정 기준(인력·시설·장비) 적합 여부 확인
- 치매안심병원 지정 신청계획 보완 요청 : ’23. 6. 12.
 - (시설) 도면 현행화 및 간호사 호출장치 추가·보완
 - (장비) 본관과 별관 장비 구분하여 기입, 치매안심병동 물품 라벨링
 - (인력) 본관과 별관 인력 구분
- 치매안심병원 지정 신청계획 보완 조치 완료 : ’23. 6. 22.
- 전주시립요양병원 치매안심병원 지정 통보 : ’23. 7. 3.
- 치매안심병원 지정 현판식 : ’23. 8. 2.

□ **향후 추진계획**

- 치매안심병원 지정 운영 및 공공보건사업 지속 추진 : ’23. 10.~

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	20% (20%)	20% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 시설 및 장비 보강 • 예산 확보 • 치매안심병원 장비 보강 • 치매안심병원 기준 인력 충원
2023	1/4분기	20% (40%)	20% (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • 치매안심병원 심의 신청 • 사업계획서 수립 • 보건복지부 치매안심병원 심의 신청
	2/4분기	20% (60%)	20% (60%)	<ul style="list-style-type: none"> • 공공의료사업 수행 • 치매안심병원 지정 운영
	3/4분기	20% (80%)	40% (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • 공공의료사업 수행 • 치매안심병원 지정 운영
	4/4분기	20% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 공공의료사업 수행 • 치매안심병원 지정 운영