

관리번호	35
------	----

자원순환녹지국				담당자
산림공원과장	281-2551	김호정		
공원조성팀장	281-2199	박지선		
담당자	281-2704	오유리		

어린이 공원의 세대공존형 공원 리모델링

□ 정책 목표 및 추진방향

- 변화하는 인구구조와 지역 여건에 맞추어 어린이공원을 생활밀착형 공원으로 개선하여 세대 간 소통과 공동체 활성화 도모
- 생활 속 그린복지를 확대함으로써 시민 건강 증진 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 어린이공원 139개소 중 선정
- 사업규모 : 10개소 정도(4개 권역별 2~3개소)
- 사업기간 : '27. ~ '30.(4개년)
- 총사업비 : 30억원(시비 100%)
- 사업내용 : 기존 어린이공원의 이용실태 및 지역특성을 분석하여 유형별 세대 공존형 공원으로 리모델링

※ 국토부(도시재생), 행안부(생활권 단위 정주여건 개선) 등 공모사업이나 도비보조사업 등 다양한 자원 검토하여 예산절감 노력

□ 연도별 · 자원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	30	-	30	-	-	6	12	12	
시 비	30	-	30	-	-	6	12	12	

□ 추진절차

- 1단계('27. 1.~'27. 12.)
 - 시범사업 대상지 선정 관련 기본조사 실시 및 기초조사(이용현황 등)
 - ※ 후보지 : 완산구 신안행로공원(삼천동1가), 덕진구 안골어린이공원(인후동)
 - 시범사업 리모델링 사업계획 수립 / 양구청 및 시민 의견 수렴 절차 진행
- 2단계('28. 1.~'28. 12.) : 시범사업 2개소
 - 설계 / 시범사업 시행 / 모니터링 / 본사업 유형 및 대상지 선정
- 3단계('29. 1.~'30. 12.) : 본사업 8개소(연 4개소)
 - 유형별 대상지 설계 / 공사시행

□ 기대효과

- 어린이 뿐만아니라 다양한 연령층이 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 공원 조성으로 공원 이용 활성화 및 주민 만족도 향상
- 세대공존형 공원리모델링 및 유휴토지 정비를 통한 정주여건 개선

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2027	1분기	• 시범대상지 선정 • 기본조사	• 시범대상지 선정 기본조사 - 양구청 권역별 대상지 추천
	2분기	• 기초조사	• 대상지 확정을 위한 기초조사 - 이용현황, 주변 인구구조, 지역특성 등
	3분기	• 사업계획 수립 • 예산확보	• 시범사업 리모델링 방향 수립 - 관리부서 및 시민 의견수렴
	4분기	• 사업계획 수립 • 예산확보	• 시민의견 수렴 • 사업예산 확보
2028	1분기	• 시범사업 대상지 설계	• 시범사업 실시설계 시행 • 행정절차 이행, 공사발주
	2분기	• 시범사업 대상지 착공	• 시범사업 공사 착공
	3분기	• 시범사업 대상지 준공	• 시범사업 공사 준공
	4분기	• 모니터링 대상지선정 • 사업유형 결정	• 주민 및 전문가 의견수렴 • 본사업(1차) 대상지 및 유형 결정
2029	1분기	• 본사업(1차) 대상지 설계	• 실시설계 시행 • 행정절차 이행, 공사발주
	2분기	• 본사업(1차) 대상지 착공	• 공사 착공
	3분기	• 본사업(1차) 대상지 준공	• 공사 준공
	4분기	• 모니터링 • 대상지 선정	• 주민 및 전문가 의견수렴 • 본사업(2차) 대상지 및 유형 결정
2030	1분기	• 본사업(2차) 대상지 설계	• 실시설계 시행 • 행정절차 이행, 공사발주
	2분기	• 본사업(2차) 대상지 착공	• 공사 착공
	3분기	• 본사업(2차) 대상지 준공	• 공사 준공
	4분기	• 모니터링 • 성과보고	• 주민 및 전문가 의견수렴 • 성과 홍보 및 보고회 등