

관리번호	45
------	----

보건소				담당자
건강증진과장	281-6301	김혜경		
건강증진팀장	281-6310	이해영		
담당자	281-6313	모현진		

냄새·연기 없는 환경조성을 위한 스마트 흡연부스 설치

□ 정책 목표 및 추진방향

- 냄새·연기 없는 쾌적한 도시환경 조성 및 간접흡연 피해 최소화
- 스마트 흡연부스 설치를 통한 흡연질서 확립 및 깨끗한 관광환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시
- 사업규모 : 밀폐형 스마트 흡연부스 1개소 설치
- 사업기간 : '27년~
- 총사업비 : 1.8억원(시비/운영비 포함)
- 사업내용 : 밀폐형 스마트 흡연부스(정화장치 포함) 설치

□ 연도별·재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	1.8	-	1.6	-	-	1.2	0.2	0.2	0.2
시 비	1.8	-	1.6	-	-	1.2	0.2	0.2	0.2

□ 추진절차

- 1단계('26. 7.~'27. 12.)
 - 타 지자체 선진사례 벤치마킹
 - 설치 후보지 현장조사 및 이용수요·입지 여건 검토
 - 관계기관·부서와 시설 인수 및 운영·관리방안 협의
 - 주민·상인 의견수렴 및 설치 대상지 확정

- 2단계('28. 1.~'28. 12.)
 - '28년 설치 예산 편성 및 확보
 - 구매계약 절차 이행
 - 스마트 흡연부스 설치 후 설치 장소 관리주체에 시설 인계
- 3단계('29. 1.~'30. 6.)
 - 시설 인계 및 운영 개시 여부 확인
 - 운영 현황 확인하여 공약 이행 관리

□ 기대효과

- 간접흡연 및 흡연민원 감소
- 담배꽂초 감소 및 도시환경 개선
- 흡연구역 집중 지도·단속

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2026	3분기	사업 추진방안 검토	• 타 지자체 설치사례 조사 • 후보지 검토계획 마련
	4분기	후보지 기초조사	• 후보지 현황 파악 • 관계기관·부서 협의 착수
2027	1분기	후보지 현장검토	• 후보지 현장확인 및 입지 여건 조사
	2분기	설치 적정성 검토	• 이용수요 및 주변 영향 검토 • 금연구역 해당 여부와 설치 가능성 확인
	3분기	인수·관리방안 협의	• 운영·관리주체 협의 • '28년 설치 예산 요구
	4분기	대상지 확정	• 주민·상인 의견수렴 • 설치 대상지 확정 및 사업계획 수립
2028	1분기	사업 준비	• 확정 예산에 따른 설치 준비 • 설치 관련 절차 이행
	2분기	계약 추진	• 세부 설치계획 확정 • 구매계약 절차 이행
	3분기	시설 설치	• 스마트 흡연부스 설치
	4분기	시설 인계	• 설치 결과 확인 및 관리주체에 시설 인계
2029	1분기	인계 결과 확인	• 관리주체를 통해 운영 개시 여부 확인
	2분기	공약 실적 관리	• 시설 설치·인계 실적 관리
	3분기	추진현황 확인	• 관리주체를 통한 운영 현황 확인
	4분기	공약이행 관리	• 공약 이행실적 관리
2030	상반기	공약이행 관리	• 공약 이행실적 관리