

관리번호	47
------	----

건설안전국				담당
재난안전과장	281-2642	유인환	이경민	
사회재난팀장	281-2527			
담당자	281-2980	박돈		

예방과 진단, 안전어사대 편성

□ 정책 목표 및 추진방향

- 사후 대응 중심의 재난관리에서 벗어나 시민생활 및 산업현장의 위험요인을 사전에 찾아내고 개선하는 예방·진단 중심의 상시 안전관리체계 구축
- 「전주시 안전어사대」 운영체계를 마련하여 재난취약시설, 산업현장, 다중이용시설 등 주요 위험시설에 대한 현장 중심의 안전점검 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2027. 1. ~
- 총사업비 : 19.5억원(안전어사대 5.85, 정밀안전진단 13.65)

※ 연간 사업비 산출내역

구분	산출 내역
안전어사대 (195백만원)	- 인건비 150백만원(3명×50백만원) - 장비구입 20백만원 - 차량임차 15백만원 - 기타사무관리비 10백만원
정밀안전진단 (455백만원)	- 75.8백만원(최근용역 평균금액)×6개소

- 사업내용
 - 「전주시 안전어사대」 운영체계 구축
 - 사고위험이 높은 시설·지역에 대한 정기 및 수시 현장점검
 - 시민 신고 및 언론·사회적 이슈 등을 활용한 위험시설 발굴
 - 건축·토목·전기·가스·소방·기계·산업안전 등 분야별 전문가 합동점검
 - 불법·위반사항 발견 시 소관부서 및 관계기관 통보·이첩
 - 개선 필요사항에 대한 시정조치 및 후속조치 이행 여부 지속 관리

□ 연도별 · 자원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
시 비	19.5	-	19.5	-	-	6.5	6.5	6.5	

□ 추진절차

- (1단계) 운영체제 마련 : '27. 1. ~ 12.
 - 기존 안전점검 업무 및 전문인력 현황 분석
 - 안전어사대 역할·점검대상·운영기준 마련
 - 관계부서 및 민간전문가 협업체제 구축
 - 2028년 사업비 및 전문인력 확보방안 마련
- (2단계) 안전어사대 운영 : '28. 1. ~
 - 고위험·반복신고·안전사각지대 중심 기획·특별점검 실시
 - 분야별 전문가 합동점검 및 필요 시 정밀안전진단 추진
 - 점검결과에 따른 소관부서 이관 및 개선사항 정리
- (3단계) 사후관리 및 환류 : '28. ~ 상시
 - 개선사항 이행 여부 지속 점검
 - 운영성과 분석 및 점검체제 개선
 - 점검결과를 재난예방 정책 및 시설개선에 반영

□ 기대효과

- 위험요인의 사전 발굴·개선으로 예방 중심의 안전관리체제 강화
- 안전 사각지대에 대한 기획·특별점검으로 현장 대응력 제고
- 분야별 전문가와 관계부서 협업을 통한 점검 전문성 및 실효성 확보

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2027	1분기	• 기존 관리체제 분석	• 기존 사업과 중복 여부 분석 • 분야별 활용 가능한 전문가 현황 파악
	2분기	• 안전어사대 설계	• 안전어사대 기능역할 및 점검대상 선정기준 마련 • 안전신문고 등 기존 신고자료 활용방안 검토
	3분기	• 협업 및 점검체제 구축	• 관련부서·유관기관 간 협업체제 및 역할 정립 • 점검결과 통보·이첩 및 사후관리 절차 마련
	4분기	• 운영기준 확정 및 사업준비	• 세부 운영기준 및 점검 매뉴얼 마련 • 사업비 및 전문인력 확보방안 마련
2028	1분기	• 현장점검 본격 운영	• 분야별 전문인력 구성 및 안전어사대 운영 • 점검결과 소관부서 통보·이첩
	2분기	• 사후관리 및 환류	• 운영 및 정밀안전진단 추진성과 분석 • 점검대상 선정기준 및 운영방식 개선