

관리번호	52
------	----

보건소				담당
건강증진과장	281-6301	김혜경		
모자건강팀장	281-6280	장대훈		
담당자	281-6282	오지현		

공공형 산후조리 지원 체계 구축

□ 정책 목표 및 추진방향

- 민간 산후조리원을 활용한 공공 산후조리원 지정·위탁 운영으로 효율성 확보 및 저소득층 등 출산 취약 가정의 경제적 부담 완화
- 장애인 전용 산모실 설치·운영으로 장애인 안심 출산 시설 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시
- 사업규모 : 공공 산후조리원 운영 1개소
- 사업기간 : 2027년~
- 총사업비 : 73억원
- 사업내용 : 공공 산후조리원 지정·위탁 및 이용료 50% 감면 지원

□ 연도별 · 재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	73	-	73	-	-	10	21	21	21
시 비	73	-	73	-	-	10	21	21	21

□ 추진절차

- 1단계('26. 7.~'26. 12.)
 - 사업 추진 기반 마련
- 2단계('27. 1.~'28. 12.)
 - 선진지 견학
 - 사회보장협의 및 조례 제정 등 행정절차 이행
 - 공모 및 수탁기관 지정
 - 리모델링 등 사업 운영 준비

- 3단계('29. 1.~'30. 6.)
 - 사업 추진 및 성과 점검

□ 기대효과

- 취약계층 및 장애인 등 소득·시설 이용 여건에 따른 산후조리 격차를 줄이고 산모와 신생아의 건강한 회복을 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2026	3분기	• 사업 추진 기반 마련	• 사업 추진 방안 검토 • 타지역 공공산후조리원 운영방안 등 조사 및 검토
	4분기	• 사업 추진 기반 마련	• 사업 추진 방안 검토 • 타지역 공공산후조리원 운영방안 등 조사 및 검토
2027	1분기	• 선진지 견학	• 신축·개원 예정 공공산후조리원 현장 견학 (남원, 정읍 등)
	2분기	• 세부 추진 계획 수립	• 사업 계획 수립 (위탁, 감면지원, 손실보상 등)
	3분기	• 사회보장 협의	• 보건복지부 사회보장제도 협의 추진 (사업개요, 타당성, 필요성 등 신설 협의)
	4분기	• 사회보장 협의	• 보건복지부 사회보장제도 협의 추진 (사업개요, 타당성, 필요성 등 신설 협의)
2028	1분기	• 행정절차 이행	• 조례 제정 • 일상감사 및 추진계획 수립
	2분기	• 행정절차 이행	• 민간위탁사업 운영평가위원회 심의 • 시의회 동의
	3분기	• 공모	• 공모 및 수탁기관 지정
	4분기	• 운영 준비	• 리모델링 등 개원 준비
2029	1분기	• 사업 추진	• 공공산후조리원 운영
	2분기	• 사업 추진	• 공공산후조리원 운영
	3분기	• 사업 추진	• 공공산후조리원 운영
	4분기	• 사업 추진	• 공공산후조리원 운영
2030	상반기	• 공약이행 관리	• 사업 추진성과 점검 • 향후 운영방안 마련