

관리번호	55
------	----

인구청년정책국				담당자
청년 활력 과 장	281-8421	육 문 주		
청년 활력 팀 장	281-8741	김 유 선		
담당 자	281-8769	백 은 숙		

청년 취업 역량강화, 어학·국가자격증 응시 지원

□ 정책 목표 및 추진방향

- (정책목표) 청년의 취업준비 비용 부담을 낮추고, 자격취득 후 구직 상담 및 훈련을 거쳐 취업으로 이어지도록 청년 역량강화 체계 마련
- (추진방향) 기존 어학시험 응시료 지원을 어학·국가자격증까지 확대하여 보편적 청년 자기개발비 지원으로 전환하고, 지원대상자에 대한 청년지원사업 패키지 제공으로 통합 청년지원체계 구축

□ 사업개요

- 사업대상 : 전주시 거주 미취업 청년(18세~39세)
- 사업기간 : '26. ~ '30.
- 총사업비 : 2.4억원(시비 / 사회보장적 수혜금)
- 지원규모 : 연 450명 내외
- 지원기준 : 연 1회, 1인 최대 10만원 이내 실비지원
- 사업내용 : 미취업청년(18~39세) 대상 어학·자격증 응시료 실비지원
 - (지원범위) 어학시험, 한국사능력검정시험, 국가 자격증* 등
 - * 국가기술자격, 국가전문자격, 국가공인 민간자격 / '자동차 운전면허' 제외
 - (연계지원) 구직지원, 취업 상담·훈련 등 청년정책사업 패키지 안내

□ 연도별·재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	2.4	-	2.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
시 비	2.4	-	2.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

□ 추진절차

- 1단계('26. 7. ~ '26. 12.) : 제도정비 및 확대 시행
 - 지원대상 확대를 위한 보건복지부 사회보장제도 변경협의 및 확정
 - 어학·국가자격시험 응시료 지원사업 추진계획 수립 및 사업 추진
 - 정장대여·취업상담·일자리 정보 제공 등 취업지원 패키지 연계 운영
- 2단계('27. 1. ~ '28. 12.) : 안정적 운영 및 연계 강화
 - 연도별 추진계획 수립 및 지원종목 정비
 - 만족도 조사 및 수혜자 대상 사후 모니터링을 통해 취업성과 분석
- 3단계('29. 1. ~ '30. 6.) : 사업 고도화 및 성과 확산
 - 청년 수요조사 결과를 반영한 지원한도·종목 조정
 - 공약 이행성과 종합평가 및 계속사업 전환

□ 기대효과

- 어학·국가자격시험 응시료 지원을 통해 청년의 취업 준비 비용 부담을 완화하고, 자기개발 및 직무역량 강화 기회 확대
- 자격증 취득부터 구직지원 및 취업 상담까지 연계한 지원체계 강화로 실질적인 취업성과 제고

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2026	3분기	• 사전조사 및 협의 • 계획수립	• 사회보장제도 변경협의(보건복지부) • 지원범위 확대 추진계획 수립
	4분기	• 지원범위 확대 시행	• 사업 공고·홍보 및 신청 접수 • 심사·선정 및 응시료 지급 • 정장대여·취업상담 등 연계 안내 • 만족도 조사 및 취업성과 사후 모니터링
2027	1분기	• 지원분야 조정	• 지원종목·지원한도 조정
	2분기	• '27년 사업계획 수립	• 사업계획 수립
	3분기	• 사업추진	• 사업 공고·홍보 및 신청 접수 • 심사·선정 및 응시료 지급 • 정장대여·취업상담 등 연계 안내
	4분기	• 사업추진	• 만족도 조사 및 취업성과 사후 모니터링
2028	1분기	• 지원분야 조정	• 지원종목·지원한도 조정
	2분기	• '28년 사업계획 수립	• 사업계획 수립
	3분기	• 사업추진	• 사업 공고·홍보 및 신청 접수 • 심사·선정 및 응시료 지급 • 정장대여·취업상담 등 연계 안내
	4분기	• 사업추진	• 만족도 조사 및 취업성과 사후 모니터링
2029	1분기	• 지원분야 조정	• 지원종목·지원한도 조정
	2분기	• '29년 사업계획 수립	• 사업계획 수립
	3분기	• 사업추진	• 사업 공고·홍보 및 신청 접수 • 심사·선정 및 응시료 지급 • 정장대여·취업상담 등 연계 안내
	4분기	• 사업추진	• 만족도 조사 및 취업성과 사후 모니터링
2030	1분기	• 지원분야 조정	• 지원종목·지원한도 조정
	2분기	• '30년 사업계획 수립 • 공약 완료 및 지속기반 마련	• 사업계획 수립 • 공약 이행성과 종합평가, 계속사업 전환