

관리번호

86

문화체육관광국			담당
문화산업과장	281-2058	김선옥	
미디어산업팀장	281-5358	박소영	
담당자	281-2073	기주미	

영화·영상·콘텐츠 창작 인프라 조성

□ 정책 목표 및 추진방향

- 영화·영상 콘텐츠 창작 인프라를 전주시에 특성화하여 구축하고 시민, 지역 영화인, 콘텐츠 창작자가 함께 활용할 수 있는 플랫폼 조성
- 지역 창작자와 기업이 동반 성장할 수 있는 선순환 제작환경 마련으로 대한민국 대표 독립영화 플랫폼 도시 실현

□ 사업개요

【AI 융합 영화영상 실증지원센터 건립】

- 위치 : 완산구 상림동 456(전주영화종합촬영소 일원)
- 사업기간 : '27. 1.~'32. 12.(6년)
- 총사업비 : 480억원(국비^{50%} 240, 지방비^{50%} 240)
- 사업내용 : 영화 사전제작 단계 시나리오의 기술적 검토와 영상 아이디어 R&D 지원, 디지털 실증공간을 제공하는 시설 건립
- ※ AI기반 디지털 창작공간, 버추얼프로덕션 기술 실증공간, 기업입주실 및 협업공간 등

【전주 독립영화의 집 내 후반제작시설 구축】

- 위치 : 완산구 고사동 340-1
- 사업기간 : '27. 1.~'28. 12.(2년)
- 총사업비 : 100억원(국비^{20%} 20, 지방비^{80%} 80)
- 사업내용 : VFX 후반제작시설 및 후반제작시설 구축(색보정, 음향마스터링)

【AI 영화영상 창작지원센터 구축】

- 위치 : 완산구 고사동 429-5(현 전주영화제작소)
- 사업기간 : '27. 1.~'30. 12.(4년)
- 총사업비 : 170억원(국비^{50%} 85, 지방비^{50%} 85)
- 사업내용 : 지역 내 영화·영상 산업 관련 AI를 기반으로 하는 창작 활동 지원 센터 구축

□ 연도별 · 재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	750		750		103	59	122	166	300
국 비	475		475		23	41	85	118	208
도 비	103.5		103.5		6	9	18.5	24	46
시 비	171.5		171.5		74	9	18.5	24	46

※ 국가예산 확보 현황에 따라 도·시비 등 사업예산 조정

□ 추진절차

○ 1단계('27. 1. ~ '27. 12.)

- 전주 독립영화의 집 내 후반제작시설 구축
- 한국 영화·영상 실증복합단지 조성(AI 융합 실증지원센터, 창작지원센터 포함) 기본구상 용역 추진
- 창작자·기업·기관 네트워크 형성을 위한 계획 수립 및 홈페이지 재편

○ 2단계('28. 1. ~ '29. 12.)

- 창작자 네트워킹 구축 및 영화문화 아카데미 계획 수립·운영
- 전주독립영화의집 상영관 개관 및 독립예술영화 공공 상영
- 한국 영화·영상 실증복합단지 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사, 지방재정투자심사 등 행정절차 추진

○ 3단계('30. 1. ~ 계속)

- 창작자 네트워킹 및 영화문화 아카데미 운영
- 전주독립영화의집 독립예술영화 공공 상영
- 한국 영화·영상 실증복합단지 조성 설계 및 공사 추진

□ 기대효과

- 시민의 영화문화 향유 기회 확대와 창작활동 참여의 활성화, 시민과 창작자를 위한 교육·창작·상영·교류가 연계된 영화·영상 콘텐츠 창작 인프라 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2027	1분기	• 독립영화의집 건립	• 독립영화의집 건립 공사 지속 추진
	2분기	• 독립영화의집 건립 • 창작자·기업·기관 네트워크 형성	• 독립영화의집 건립 공사 준공 • 영상위 홈페이지 DB 현행화
	3분기	• 창작자·기업·기관 네트워크 형성 • 창작 인프라 구축	• 멘토링 추진 계획 수립 • 한국 영화·영상 실증복합단지 추진계획 수립
	4분기	• 상영관 구축	• 독립영화상영관 설비 구축
2028	1분기	• 창작자·기업·기관 네트워크 형성	• 네트워크 구축 및 멘토링, 공동 프로젝트 지원
	2분기	• 독립예술영화 공공상영	• 상영 영화 선정 및 상영(지속 추진)
	3분기	• 창작 인프라 구축 • 영화문화 아카데미	• 독립영화의집 후반제작시설 구축 • 영화문화 아카데미 계획 수립
	4분기	• 영화문화 아카데미	• 영화문화 아카데미 개설 준비
2029	1분기	• 영화문화 아카데미 • 독립예술영화 공공상영	• 영화문화 아카데미 운영 • 상영 영화 선정 및 상영(지속 추진)
	2분기	• 창작 인프라 구축	• 한국 영화·영상 실증복합단지 행정절차 추진
	3분기	• 창작 인프라 구축	• 한국 영화·영상 실증복합단지 행정절차 추진
	4분기	• 창작 인프라 구축	• 한국 영화·영상 실증복합단지 설계 공모
2030	상반기	• 창작 인프라 구축	• 한국 영화·영상 실증복합단지 설계