
생애 전주기 맞춤형 교육·복지 체계 구축복지

No. 81 전주형 청년임대주택 공급

건 축 과 장 281-2402 정 용 욱

공 공 주 택 팀 장 281-5245 전 병 구

담 당 자 281-5246 장 규 진

도시건설안전국

사업개요   위      치 : 전주시 일원

  사업규모 : 전주형 청년임대주택 약 210호 공급 

  사업기간 : 2022.∼2026.

  총사업비 : 333.75억원(국비 116.48, 도비 1, 시비 216.27)

  사업내용 : 전주형 청년임대주택 210호 공급

     - (매입임대 리모델링형) 기존주택 매입 청년임대주택 80호

     - (매입임대 신축형) 신축주택 매입 청년임대주택 60호

     - (공모사업) 국토부 일자리연계형 지원주택 70호

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분
총투자 
규   모

기투자
임기 내 

'27∼
소계 '22 '23 '24 '25 '26

합  계 333.75 333.75 39 12.8 78.12 111.16 92.67

국 비 116.48 116.48 11.4 10.8 25.69 39.94 28.65

도 비 1 1 1

시 비 216.27 216.27 26.6 2 52.43 71.22 64.02

추진절차   1단계 ('22. 7.∼'23. 12.)

     - (매입임대) 청년 매입임대주택 공급 추진(리모델링 12호, 신축형 24호)

     - (공모사업) 국토부 일자리연계형 지원주택 사업 참여

  2단계 ('24. 1.∼'24. 12.)

     - (매입임대) 청년 매입임대주택 공급 추진(리모델링 24호, 신축형 12호)

     - (공모사업) 국토부 일자리연계형 지원주택 사업계획 승인

  3단계 ('25. 1.∼'26. 6.)

     - (매입임대) 청년 매입임대주택 공급 추진(리모델링 44호, 신축형 24호)

     - (공모사업) 국토부 일자리연계형 지원주택 공사 추진

기대효과   열악한 주거여건과 학자금 부담으로 경제적 어려움을 겪고 있는 청년들에 대한 지원으로 복지 사각

지대 해소

  청년층의 유입을 늘리고 대학생과 청년이 주거 걱정없이 학업과 취업 활동에 전념할 수 있는 환경 마련



연도별
목표 및
추진계획

구 분 목 표 추  진  계  획 

2022

3분기
•청년매입임대주택 

공급 추진

•청년 임대주택 건설 추진

•LH테마형 매입임대 

주택공모사업 지원

•청년 매입임대주택 예산확보 및 대상지 선정

•테마형 매입임대주택 공모 간담회 개최

4분기

•청년 매입임대주택 매입 및 공급(12호)

•건설형 임대주택 공급계획 수립, 부지확보

•테마형 매입임대주택 공모사업 지원

2023

1분기

•청년매입임대주택 

공급 추진

•일자리연계형

지원주택 사업 참여

•'23년분 국토부 청년 매입임대주택

물량 배정 및 승인

•일자리연계형 지원주택 공모 사업 참여

2분기
•'23년분 청년 매입임대주택 매입 공고 및 공모

•일자리연계형 지원주택 공모 사업 참여

3분기
•'23년분 청년 매입임대주택 대상 선정

•일자리연계형 지원주택 공모 사업 참여

4분기
•'23년분 청년 매입임대주택 매입 추진

•일자리연계형 지원주택 공모 사업 참여

2024

1분기

•'24년분 국토부 청년 매입임대주택

물량 배정 및 승인

•'23년분 청년 매입임대주택 공사 추진

•일자리연계형 지원주택 민간사업자 공모

2분기

•'24년분 청년 매입임대주택 매입 공고 및 공모

•'23년분 청년 매입임대주택 공사 추진

•일자리연계형 지원주택 민간사업자 공모

3분기

•'24년분 청년 매입임대주택 대상 선정

•'23년분 청년 매입임대주택 공급

•일자리연계형 지원주택 설계진행

4분기
•'24년분 청년 매입임대주택 매입 추진

•일자리연계형 지원주택 사업계획 승인

2025

1분기

•'25년분 국토부 청년 매입임대주택

물량 배정 및 승인

•'24년분 청년 매입임대주택 공사 추진

•일자리연계형 지원주택 공사 착공

2분기

•'25년분 청년 매입임대주택 매입 공고 및 공모

•'24년분 청년 매입임대주택 공사 추진

•일자리연계형 지원주택 공사 진행

3분기

•'25년분 청년 매입임대주택 대상 선정

•'24년분 청년 매입임대주택 공급

•일자리연계형 지원주택 공사 진행

4분기
•'24년분 청년 매입임대주택 매입 추진

•일자리연계형 지원주택 공사 진행

2026 상반기

•'26년분 국토부 청년 매입임대주택

물량 배정 및 승인

•'25년분 청년 매입임대주택 공사 추진

•일자리연계형 지원주택 준공 후 입주


