

전주형 공유경제 플랫폼 구축으로 반값 생활비 도시 실현

사회적경제지원단				담당자
사회적경제지원과장	281-2685	김 종 성		
사회적경제기획팀장	281-2842	박 현 영		
담당자	281-2257	오 초 희		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 6.6억
- 사업내용 : 공유 인프라(홈페이지, 앱) 구축 및 시민체험 확대, 민간영역 지원 통한 사업 발굴, 공유전주 한마당, 공유경제 활성화 및 소통확산

□ 연도별 자원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6.6	6.6	2.6	1	1	1	1
국비	2.2	2.2	2.2				
시비	4.4	4.4	0.4	1	1	1	1

□ 추진절차

- 1단계('18. 1 ~ '19. 12)
 - 주차장 공유 등 공공시설 개방을 위한 공유 플랫폼 구축
 - 공유데이 시범사업 운영 및 확대
 - 공유활동가·공유단체·기업 워크숍 운영 및 타시도 벤치마킹
- 2단계('20. 01 ~ '20. 12)
 - 민간영역 공유경제 선도 기업 발굴·지원 및 육성
 - 시민공유체험행사 추진
- 3단계('21. 01 ~ '22. 06)
 - 교육,강좌,시설 문화 등 통합DB 및 공유포털 앱 구축
 - 공유전주 한마당 개최

□ 기대효과

- 다양한 공유 플랫폼과 연계, 공유자원을 시민 누구나 활용가능 하도록 편의성 제공
- 공유인프라 구축과 시민 생활 속 공유문화 확산을 통한 민간부문 공유경제 생태계 조성
- 자원 공유를 통한 사람들 사이의 관계망 형성과 더불어 사는 공동체 의식 회복

□ 향후 추진계획

- 공공자원 예약관리 홈페이지 고도화
- 공유경제 시범사업 공유데이 성과 분석 및 피드백
- 공공자원 예약 관리 홈페이지 운영 및 참여확대
- 2019년도 공유경제사업 추진 및 공유기업과의 워크숍 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 공유경제기반조성	• 공공자원 공유플랫폼 구축 • 공유데이 시범사업(3개단체)
	4분기	• 공유경제기반조성 • 공유플랫폼 고도화	• 공유데이 시범사업 성과분석 및 피드백 • 개방자원 시설예약 홈페이지고도화
2019	1분기	• 공유경제기반강화	• 공공시설 개방을 위한 유휴공간 공유확대
	2분기	• 민간영역 지원통한 사업발굴	• 사회문제를 해결하는 공유경제 사업 공모
	3분기	• 공유경제소통확산	• 공유활동가·공유단체·기업 워크숍 운영 • 공유선진도시 사례공유 및 벤치마킹
	4분기	• 공유경제활성화	• 공유데이 사업 확대
2020	1분기	• 공유단체 지원	• 공모를 통해 공유경제 선도기업 발굴·지원 및 육성
	2분기	• 공유경제 사업촉진	• 공유데이 사업 확대
	3분기	• 시민참여 공유체험 확산	• 시민공유체험행사(아이웃 등 장터운영)
	4분기	• 시민참여 공유체험 확산	• 시민공유체험행사(재능공유)
2021	1분기	• 공유단체지원 및 육성	• 공모를 통해 공유경제 선도기업 발굴·지원 및 육성
	2분기	• 공유문화확산	• 공유전주한마당 - 공유기업 부스운영, 소통공간 마련
	3분기	• 공유단체육성	• 공유를 통하여 경제활동을 하는 단체나 기업 지원 • 전문 경영 컨설팅 지원
	4분기	• 공유네트워크 구축	• 공유포털 개발을 위한 DB구축
2022	상반기	• 공유포털 개발	• 교육,강좌,시설,문화 등 통합정보를 제공하는 공유포털 플랫폼 구축