

민선8기 1주년 공약평가단 회의 결과

I 회의개요

- 회의일시 : '23. 8. 2.(수) 14:00~16:00
- 회의장소 : 한국전통문화전당(교육실, 세미나실)
- 참석위원 : 공약평가단 위원 23명
 - 도시분과 : 7명(이규탁, 송기일, 강희순, 이선희, 이윤기, 이한호, 조재수)
 - 경제분과 : 4명(박한주, 곽동욱, 김동우, 이인호)
 - 문화분과 : 6명(성하준, 강상구, 김나리, 김연선, 서성영, 진희경)
 - 복지분과 : 6명(최낙관, 유지희, 곽영신, 이선정, 장철규, 한창수)
- 회의내용 : 민선8기 1주년 공약사업 추진상황 점검 등

II 회의결과

1 민선8기 1주년 공약사업 추진현황

- 공약사업 : 89개(이행완료 2, 추진중 87), 추진율 24.9% ('23.6월)

합 계	이행완료			추진 중			추진율/목표율
	소계	완료	이행후계속	소계	정상추진	일부추진	
89개	2	1	1	87	70	17	24.9%/26.2%
도시분야(24)	-	-	-	24	19	5	21.9%/22.4%
경제분야(20)	-	-	-	20	15	5	26.5%/28.2%
문화분야(20)	1	1	-	19	15	4	19.2%/21.2%
복지분야(25)	1	-	1	24	21	3	31.2%/32.4%

※ 공약이행도 판단기준 (한국매니페스토 실천본부 평가 준용)

이행 완료	완 료	공약이행이 완료되어 종료된 사업
	이행후계속	공약이행 완료 후 주기적으로 반복되거나 추가목표를 추진하는 사업
정상추진		내용이 정상추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진		추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

① 도시분야 : 24개(정상추진 19, 일부추진 5), 추진율 21.9%

- 지역의 오랜 난제였던 **종합경기장 부지개발**은 노후된 야구장 철거 완료('23.5.)를 시작으로 전시컨벤션센터를 중심으로 호텔, 백화점 등을 포함한 대규모 MICE 복합단지 개발 민간투자 협의 추진('23.6.)
 - 기린대로 간선급행버스체계 개발계획 고시('23.6.) 및 전주역 혁신관광 소셜플랫폼 실시설계 착수('23.4.), 우아-신리 외곽순환도로 구축을 위한 정책성평가 용역 시행('23.7.) 등 100만 통합 광역도시 생활권 조성 위한 기틀 마련
 - 아울러 그간 7차례 전주·완주 상생협력 협약체결로 18건의 협력사업을 추진하고 있으며, 양 지역 상생발전을 위한 연구용역 시행('23.4.~) 등 전주·완주 상생협력의 공감대를 형성해 나가고 있음
- ※ 일부추진 : 대한방직 부지개발 지원사업 등 5개사업

② 경제분야 : 20개(정상 15, 일부 5), 추진율 26.5%

- 국가탄소산단 착공을 시작으로 **입주유치 대상기업 발굴(104개사)** 등 탄소소재 활용기업 유치활동과 연구소기업 설립(7개사) 등 **탄소기술 R/D 지원 확대**로 탄소산업 고도화 추진
 - 수소경제 기반 구축을 위한 **수소특화단지 조성 연구 용역 착수('23.7.)**, **드론특별자유화 구역 지정('23.6./국토부)** 및 세계드론축구 MOU 체결(16개국) 등 드론산업 경쟁력 강화로 우리 시 주력산업의 육성기반 마련
 - 소상공인 온라인 판로인 전주맛배달 누적 매출액 60억원 돌파, 전주맛배달 구독서비스 도입('23.5./43개 입점)으로 안정적인 소상공인 수익창출 구조 마련, 13개 협약기업-대학 간 전주기업반 신설 및 청년어학비 지원(166명) 등 청년취업 지원 확대
- ※ 일부추진 : 전주 배드민턴 실업팀 창단 등 5개사업

③ 문화분야 : 20개(이행완료 1, 정상 15, 일부 4), 추진율 19.2%

- **왕의 공원 프로젝트 전담 T/F팀 신설('23.7.)**로 본격적인 전주고도 및 역사문화권 조성 추진, 38개 세부사업 로드맵 구축으로 시정 핵심사업인 왕의 공원 프로젝트 실행력 강화

- 시립미술관 건립('23.4.용역 착수), 완산칠봉 한빛마루 공원(부지매입 完) 및 도서관복합문화공간 구축('23.6.착공) 등 시민들이 도심에서 쉽게 접할 수 있는 문화환경 조성
과 관광객들이 머물며 즐길 수 있는 체류형 관광지 인프라 구축('23.6.용역 착수) 등 문화도시 기반 조성

※ 완료 : 국제협력전담기구 신설 / 일부추진 : 호남제일문 대표관광지 조성 등 4개사업

④ 복지분야 : 25개(이행완료 1, 정상 21, 일부 3), 추진율 31.2%

- 보훈수당 지급액 인상(月 8만원) 및 보훈단체 운영비 인상(10%) 완료
- 올해 상반기 이지콜 휴일 대여서비스 시행으로 교통약자 이동권 보장을 강화하고 있으며, 어르신병원 동행 서비스 시행('23.7.) 및 치매안심병원 지정('23.7./보건복지부) 등 촘촘한 복지안전망 구축 추진
- 지역대학의 우수한 자원을 연계해 평생교육 프로그램(도시농업 등)으로 편성·운영하여 생애주기별 맞춤형 복지 시행

※ 완료 : 보훈단체 지원 확대 / 일부추진 : 청소년 여드름 치료비 지원 등 3개사업

② 민선8기 1주년 공약사업 평가결과

- 대상사업 : 4개 분야 89개 공약사업
- 평가내용 : 민선8기 공약사업 목표 대비 추진상황 및 정성도 평가
- 평가지표 : 자체평가(진척도 50점, 예산확보 25점), 평가단 정성평가(25점)
 - 분과별 중점사업(각 10개) 평가단 정성평가 실시, 그 외 사업은 자체평가 같음

구 분	매우우수	우 수	보 통	미 흡
점 수	100~88점	87~67점	66~47점	46점 이하

- 평가결과 ※ 세부 평가결과(붙임 1)

분야	평가결과	자체평가		공약평가단 정성평가			합계
		진척도 (50점)	예산확보 (25점)	사업추진 (10점)	주민소통 (10점)	문제대응 (5점)	
계(89)	매우우수 63, 우수 15, 보통 11	45.8	21.5	8.8	8.4	3.8	88.3
도시(24)	매우우수 17, 우수 3, 보통 4	46.0	21.3	8.3	8.0	3.5	87.1
경제(20)	매우우수 14, 우수 3, 보통 3	45.2	20.6	9.7	9.7	4.7	89.9
문화(20)	매우우수 11, 우수 7, 보통 2	45.3	20.3	8.4	7.5	3.2	84.7
복지(25)	매우우수 21, 우수 2, 보통 2	46.9	23.9	8.8	8.6	4.0	92.2

③ 민선8기 공약사업 조정

- 조정사업 : 12개 사업
- 조정내용 : 사업비, 추진일정 등

구분	공약사업	주요 조정사항	비고
도시 (5)	(No.02) 전주시정연구원 설립	▶ 연도별 추진일정 · 시정연구원 개원('23년 상반기→하반기)	기획예산과
	(No.04) 대한방직 부지 개발 지원	▶ 연도별 추진일정 · 대한방직 부지 폐공장 철거('23년→'24년)	종합경기장 개발과
	(No.05) 전주역세권 명품복합환승센터 조성	▶ 총사업비(243억→257억 / 증 14억)	도시정비과
	(No.06) 새만금-전주-김천 철도 구축	▶ 연도별 추진일정 · 사전타당성 조사 연장('23.3.→'23.12.)	대중교통과
	(No.11) 디지털 기반 안전도시 구축	▶ 사업기간('22~'24.→'22.~'25.) ▶ 연도별 추진일정 · 1단계('23.8.~'24.4.), 2단계('24.5.~'25.12.)	안정정책과
경제 (5)	(No.32) 전주 플랫폼 안심택시 운영	▶ 연도별 추진일정 · 택시 호출앱 통합('23년 상반기→하반기)	대중교통과
	(No.33) 전주 배드민턴 실업팀 창단	▶ 연도별 추진일정 · 실업팀 지도자 채용('23년 상반기→하반기)	체육산업과
	(No.35) 탄소소재 융복합 클러스터 구축 및 국가산단 조성	▶ 총사업비(3,287억→3,077억 / 감 210억)	주력산업과
	(No.36) 수소특화단지 및 그린수소생태계 조성	▶ 연도별 추진일정 · 수소놀이체험관 착공('23년 상반기→하반기)	주력산업과
	(No.44) 반려동물 통합지원 기반 조성	▶ 연도별 추진일정 · 반려동물놀이터 부지 선정('23년 상반기→하반기)	동물정책과
문화 (1)	(No.53) 전주 대표축제 개최	▶ 사업비 재원변경 · 100억(시비) → 100억(국 8, 시비 92)	관광산업과
복지 (1)	(No.86) 치매치료관리비 지원	▶ 총사업비(115억→57억 / 감 58억) ▶ 연도별 추진일정 · 2023.4분기 8,000명 → 6,700명 지급	치매안심과

Ⅲ

회의사진



공약평가단 본회의




공약평가단 본회의



분과회의(도시분과)



분과회의(경제분과)



분과회의(문화분과)



분과회의(복지분과)

붙임

민선8기 1주년 공약평가 점검결과

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
계	89개 공약사업	완료 2 정상 70 일부 17	26.2	24.9	67.3	21.0	88.3	매우우수 63 우수 15 보통 11	
도시분야(24개)		정상 19 일부 17	22.4	21.9	67.3	19.8	87.1	매우우수 17 우수 3 보통 4	
1	완주·전주 통합 추진	정상추진	15	15	75.0	17.1	92.1	매우우수	자치행정과
2	전주시정연구원 설립	일부추진	100	60	47.0	18.3	65.3	보통	기획예산과
3	전주종합경기장 개발	일부추진	25	20	32.0	17.7	49.7	보통	종합경기장개발과
4	대한방직 부지 개발 지원	일부추진	30	25	46.0	17.6	63.6	보통	종합경기장개발과
5	전주역세권 명품복합 환승센터 조성(1단계)	정상추진	18	18	75.0	0.0	100.0	매우우수	도시정비과
6	새만금-전주-김천철도 구축	정상추진	15	15	75.0	19.4	94.4	매우우수	대중교통과
7	색장-신리 외곽순환도로 구축	정상추진	15	15	75.0	20.9	95.9	매우우수	도로과
8	황방산 터널 개통	정상추진	10	10	75.0	21.4	96.4	매우우수	도로과
9	전주 간선급행버스체계(BRT) 구축	정상추진	15	15	75.0	22.3	97.3	매우우수	버스정책과
10	전북금융중심지 지정을 위한 협력 및 기반 구축	정상추진	24	24	75.0	0.0	100.0	매우우수	신성장산업과
11	디지털 기반 안전도시 구축	정상추진	15	15	75.0	0.0	100.0	매우우수	안전정책과
12	노후 시설물 정비를 통한 생활 SOC 확충	정상추진	12	12	75.0	0.0	100.0	매우우수	도시정비과
13	전주 큰꿈 시민정책제안	정상추진	25	25	75.0	0.0	100.0	매우우수	기획예산과
14	탄소중립 시민 교육 확대	정상추진	28	28	75.0	0.0	100.0	매우우수	기후변화대응과
15	전주천 하류 생태계 복원	정상추진	15	15	60.0	0.0	80.0	우수	하천관리과
16	탄소 흡수를 위한 녹지 관리	정상추진	24	24	75.0	0.0	100.0	매우우수	녹지정원과
17	장기미집행 도시공원 매입	정상추진	15	15	75.0	0.0	100.0	매우우수	산림공원과
18	녹색건축물 보급 확산	일부추진	10	8	32.0	22.7	54.7	보통	건축과
19	친환경 광역소각장 건립	일부추진	20	16	57.0	20.3	77.3	우수	자원순환과
20	1회용품 줄이기 확산	정상추진	17	17	65.0	0.0	86.7	우수	청소지원과
21	친환경 전기저귀 지원	정상추진	30	75	75.0	0.0	100.0	매우우수	건강증진과
22	친환경 전기차 보급 확대	정상추진	21	21	75.0	0.0	100.0	매우우수	기후변화대응과
23	친환경 수소차 보급 확대	정상추진	24	24	75.0	0.0	100.0	매우우수	주력산업과
24	저소득층 연탄보일러 교체 지원	정상추진	13.8	13.8	75.0	0.0	100.0	매우우수	건축과
경제분야(20개)		정상 15 일부 5	28.2	26.5	65.8	24.1	89.9	매우우수 14 우수 3 보통 3	
25	전주형 일자리 5만개 창출	정상추진	15.0	15.0	65.0	21.5	86.5	우수	일자리정책과
26	중소벤처기업 혁신성장 펀드 조성 및 운영	정상추진	45.0	45.0	50.0	24.5	74.5	우수	기업지원과

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
27	청년취업 지원 강화	정상추진	19.0	19.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	청년정책과
28	여성 재도전 사관학교 운영	정상추진	16.0	16.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	여성가족과
29	정원유지관리 일자리 창출	정상추진	21.0	21.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	녹지정원과
30	전통시장의 스마트화	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	민생경제과
31	공공배달앱 전주맛배달 고도화	정상추진	40.0	40.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	민생경제과
32	전주형 플랫폼 안심택시 운영	일부추진	40.0	35.0	65.0	25.0	90.0	매우우수	대중교통과
33	전주 배드민턴 실업팀 창단	일부추진	45.0	30.0	51.0	0.0	68.0	우 수	체육산업과
34	장애예술인 공연팀 구성·운영	정상추진	40.0	40.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	예술단운영 사업소
35	탄소소재 융복합 클러스터 구축 및 국가산단 조성	정상추진	20.0	20.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	주력산업과
36	수소특화단지 및 그린수소 생태계 조성	정상추진	20.0	20.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	주력산업과
37	팔복동 산업단지, 디지털 산업단지화	정상추진	60.0	60.0	75.0	24.0	99.0	매우우수	기업지원과
38	전주형 드론산업 육성	정상추진	21.0	21.0	75.0	25.0	100.0	매우우수	주력산업과
39	지속가능한 미래, 스마트시티 전주 조성	정상추진	40.0	40.0	66.0	0.0	88.0	매우우수	신성장산업과
40	도도동 도시농업메카 기반 조성	일부추진	17.5	12.5	39.0	23.5	62.5	보 통	농식품산업과
41	전주농산물 명품화를 위한 공동브랜드 육성	정상추진	24.0	24.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	농축산정책과
42	청년 농업인 육성과 농업 혁신	정상추진	15.0	15.0	73.0	0.0	97.3	매우우수	농업기술과
43	농업기계 임대사업소(분소) 이전	일부추진	20.0	15.0	40.0	24.5	64.5	보 통	농업기술과
44	반려동물 통합지원 기반 조성	일부추진	15.0	12.0	42.0	23.0	65.0	보 통	동물정책과
문화분야(20개사업)		완료 1 정상 15 일부 4	21.2	19.2	65.6	19.1	84.7	매우우수 11 우수 7 보통 2	
45	왕의 궁원 프로젝트	정상추진	9.0	9.0	56.0	18.8	74.8	우 수	문화유산과
46	후백제 왕도 역사골격 조성	정상추진	15.0	15.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	문화유산과
47	전라감영 프로젝트	정상추진	11.0	11.0	63.0	18.0	81.0	우 수	문화유산과
48	호남제일문 대표관광지 조성	일부추진	9.0	6.0	51.0	19.0	70.0	우 수	체육산업과
49	전주 관광 케이블카 설치	일부추진	9.0	7.0	55.0	17.2	72.2	우 수	관광산업과
50	야간경제, 관광특구 조성	정상추진	9.0	9.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	관광산업과
51	체류형 관광지 인프라 확대	정상추진	9.0	9.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	관광산업과
52	전주드림랜드 현대화	정상추진	18.0	18.0	75.0	19.0	94.0	매우우수	동 물 원
53	전주 대표축제 개최	정상추진	30.0	30.0	75.0	18.8	93.8	매우우수	관광산업과
54	한문화 기반산업 확산	정상추진	7.5	7.5	65.0	0.0	86.7	우 수	문화유산과
55	음식관광창조타운 조성	정상추진	30.0	30.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	관광산업과
56	전주시 국제협력 전담기구 설치	완 료	100.0	100.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	총 무 과
57	전주시립미술관 건립	정상추진	20.0	20.0	65.0	19.8	84.8	우 수	문화정책과
58	문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대	정상추진	10.0	10.0	56.0	20.7	76.7	우 수	문화정책과

관리 번호	공약사업명	추진 현황	목표율 (%)	추진율 (%)	평가점수			평가 결과	소관 부서
					자체 (75)	정성 (25)	계 (100)		
59	도서관 복합문화공간 조성	정상추진	15.0	15.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도서관시설과
60	전주천·삼천 일대 통합문화공간 조성	정상추진	15.0	15.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	하천관리과
61	모악산 힐링공간 조성	정상추진	9.0	9.0	75.0	20.3	95.3	매우우수	관광산업과
62	전주시민 산림 치유 확산	정상추진	15.0	15.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	산림공원과
63	덕진수영장 증개축	일부추진	15.0	11.0	30.0	19.2	49.2	보통	체육산업과
64	생활체육시설 확충	일부추진	67.5	37.5	45.0	0.0	60.0	보통	체육산업과
복지분야(25개)		완료 1 정상 21 일부 3	32.4	31.2	70.8	21.4	92.2	매우우수 21 보통 2 보통 2	
65	전주 장애인복지회관 건립	정상추진	15.0	15.0	75.0	22.7	97.7	매우우수	장애인복지과
66	장애인일자리 종합타운 조성	정상추진	10.0	10.0	75.0	21.8	96.8	매우우수	장애인복지과
67	교통약자 이동권 확대 및 서비스 강화	정상추진	25.0	25.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	대중교통과
68	행정복합커뮤니티센터 조성	정상추진	15.0	15.0	73.0	0.0	97.3	매우우수	자치행정과
69	전주천·삼천 화장실 확충	정상추진	15.0	15.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	하천관리과
70	한전 전선 지중화사업 확대	정상추진	24.0	24.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도로과
71	보훈단체 지원 확대	이행후계속	100.0	100.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	생활복지과
72	동학농민혁명 유족 지원	정상추진	30.0	30.0	50.0	0.0	66.7	보통	문화유산과
73	다문화 맞춤형 지원 서비스 확대	정상추진	16.0	16.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	여성가족과
74	청소년 여드름 치료비 지원	일부추진	25.0	10.0	45.0	16.8	61.8	보통	덕진보건소
75	생활체육 활성화 지원	정상추진	36.0	36.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	체육산업과
76	온종일 아동돌봄 지원 확대	정상추진	75.0	75.0	75.0	20.0	95.0	매우우수	아동복지과
77	아이돌봄 통합정보센터 구축	정상추진	30.0	30.0	75.0	20.8	95.8	매우우수	아동복지과
78	거점형 대형 놀이터 조성	일부추진	18.0	12.0	51.0	20.8	71.8	우수	여성가족과
79	교육도시 재도약을 위한 기반 확대	정상추진	38.0	38.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	청년정책과
80	지역대학 연계 평생교육 활성화	정상추진	24.0	24.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	평생학습관
81	전주형 청년임대주택 제공	일부추진	28.0	20.0	51.0	22.8	73.8	우수	건축과
82	어르신 일자리 확대 운영	정상추진	20.0	20.0	75.0	22.7	97.7	매우우수	노인복지과
83	어르신 병원 동행 서비스 제공	정상추진	50.0	50.0	75.0	22.5	97.5	매우우수	노인복지과
84	치매안심병원 지정·운영	정상추진	60.0	60.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	치매안심과
85	공립치매전담형 종합요양시설 설치	정상추진	15.0	15.0	75.0	22.3	97.3	매우우수	노인복지과
86	치매치료관리비 지원 확대	정상추진	80.0	80.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	치매안심과
87	365 건강관리정보 통합플랫폼 구축	정상추진	20.0	20.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	건강증진과
88	책 문화 확산을 위한 문화행사 지원	정상추진	20.0	20.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	도서관정책과
89	청소년 인문학 프로그램 활성화	정상추진	20.0	20.0	75.0	0.0	100.0	매우우수	평생학습관

* 공약평가단 정성평가 미 실시 사업은 자체평가 결과로 배점 환산