

100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성

새만금 ~ 전주 ~ 김천 철도 구축

사업개요

- 위 치 : 새만금~전주~김천
- 사업규모 : 157km(새만금~전주 56km, 전주~김천 101km)
- 사업기간 : 2023.~2032.
- 총사업비 : 3조 5000억원(국비)

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	35,000							35,000
국 비	35,000							35,000

추진절차

- 1단계 (~'22. 12.)
- 전주~김천선 사전타당성 조사(국토부/국가철도공단)
- 2단계 ('23. 1.~'24. 12.)
- 예비타당성조사 대상사업 선정 및 착수
- 3단계 ('25. 1.~'26. 12.)
- 예비타당성조사 추진 및 완료

기대효과

- 새만금~전주~김천을 잇는 동서축 철도망을 구축하여 철도물류 경쟁력을 강화하고 영호남 관광벨트 구축

연도별
목표 및
추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3~4분기	• 사전타당성 조사	• 국토부 전주~김천 철도 사전타당성 조사 • 관련기관(국토부, 전북도, 경북도)
2023 ~ 2024	1~4분기	• 예비타당성 조사 선정	• 예비타당성 조사 대상 선정 추진 • 전북도 및 관련시군 합동 대응
2025	1~4분기	• 예비타당성 조사 준비	• 제5차 국가철도망 구축계획 대응
2026	1~4분기	• 예비타당성 조사 착수	• 예비타당성 조사 시행