

친환경 천기저귀 지원

관리번호	NO. 21	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	건강증진과	총사업비	8.5억원
추진상황	이행후 계속	담당	이해영 (281-6280)
추진율 ('23.12.누적)	100% ※ 23.12.기준 목표율(100%)	담당자	김송주 (281-6284)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 8.5억원(시비)
- 사업규모 : 300명(관내 주소지를 둔 0~24개월 영아)
- 사업내용
 - 천기저귀 대여 서비스 이용료(월 5만원) 전액 지원
 - 보드레 기저귀 사업단 서비스와 연계(전주지역자활센터)
 - 천기저귀를 1년간 사용한 가정에 인센티브 10만원 지급

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 '27~	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	8.5	0	8.5	0	1.9	2.2	2.2	2.2	0	0.79	0
시비	8.5	-	8.5	-	1.9	2.2	2.2	2.2	0	0.79	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 업무 협약체결 : '23. 2. 22.
- 사업 홍보 및 대상자 접수 : '23. 3.~
 - 주민센터, 시 지정 게시대, 보건소 등 현수막 설치 및 포스터·리플릿 배부
 - 관내 어린이집 대상으로 사업 홍보 : 64개소
 - 천기저귀 신청자 수('23. 12월말 기준) : 413명

- 상·하반기 수행기관 지도점검(전주지역자활센터) : 6월 12월
- 1개월 이상 이용자 대상 천기저귀 사업 만족도 조사 : 6월, 12월
 - 만족도 조사 결과 : 상반기 87.7점 / 하반기 85.2점

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 사회보장제도 신설 협의 요청 : '22. 12.
- 사회보장제도 신설 협의 완료 : '23. 2.

□ 향후 추진계획

- 2024년 천 기저귀 지원사업 사업계획 수립 : '24. 1.
- 천 기저귀 이용자 만족도 조사 및 수행기관 지도점검 : 반기별
- 주민센터, 보건소 내소 임신부 등 지속적 사업 홍보 : 연중
- 천 기저귀 지원사업 지속 추진 및 모니터링 : 연중

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진목표			추진계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	• 사회보장제도 신설 협의 승인	• 사업개요, 타당성 및 필요성 간밀히 작성하여 사회보장제도 신설 협의 요청
	1/4분기	10% (20%)	10% (20%)	• 사업 계획 수립 및 주민홍보	• 사업 적극 홍보 (보건소 내방 민원인 직접 안내, 주민센터, 산부인과, 소아과 등 의료기관)
2023	2/4분기	10% (30%)	55% (75%)	• 대상자 100명 지원	• 사업 지속 홍보 및 대상자 관리
	3/4분기	50% (80%)	25% (100%)	• 대상자 150명 지원	“
	4/4분기	20% (100%)	20% (100%)	• 대상자 300명 지원 • 이용자 만족도 60% 이상 달성	“
2024 ~ 2026	상반기	이행후 계속	-	• 대상자 300명 지원 • 이용자 만족도 70% 이상 달성	“