

생애 전주기 맞춤형 교육·복지 체계 구축

온종일 아동돌봄 지원 확대

사업개요

- ☑ 사업대상 : 영유아, 초등학생(일반 및 경계선·지능아동)
- ☑ 사업규모 : 4개소
 - 경계선·지능아동 다함께돌봄센터(1), 24시간 어린이집(1), 아동돌봄시설(2)
- ☑ 사업기간 : 2022. 10.~2026. 6.
- ☑ 총사업비 : 78.6억원(국비 47.3, 도비 14.6, 시비 16.7)
- ☑ 사업내용
 - 아동돌봄시설(지역아동센터, 다함께돌봄센터) 시간 연장 운영
 - 24시간 운영 어린이집, 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 신규 설치 및 운영

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
합계	78.6		78.6	12.1	15.7	16	16.7	18.1	계속
국비	47.3		47.3	7.4	9.3	9.6	10	11	
도비	14.6		14.6	2.3	2.9	3	3.1	3.3	
시비	16.7		16.7	2.4	3.5	3.4	3.6	3.8	

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10.~'22. 12.)
 - (어린이집) 24시간 어린이집 지정계획 업무협의 (시 ↔ 도)
 - (경계선·지능아동 다함께돌봄센터) 장소 선정 및 위수탁 법인 선정
 - (지역아동센터, 다함께돌봄센터) 연장돌봄 수요조사 계획 수립
- ☑ 1단계 ('23. 1.~'23. 12.)
 - (어린이집) 24시간 어린이집 설치 계획수립
 - (경계선·지능아동 다함께돌봄센터) 리모델링 및 운영
 - (지역아동센터, 다함께돌봄센터) 연장 돌봄 수요조사 실시
- ☑ 3단계 ('24. 1.~'26. 6.)
 - (어린이집) 24시간 어린이집 지정 및 운영
 - (경계선·지능아동 다함께돌봄센터) 예산 확보 후 지속 운영
 - (지역아동센터, 다함께돌봄센터) 연장 운영

기대효과

- ☑ 아동 돌봄시설의 연장 운영 확대 및 시설 확충으로 영유아, 초등생, 장애 아동을 안전하고 건강하게 돌볼 수 있는 온종일 돌봄 정착

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 2개소(연장) • 2개소(신설) - 24시간 어린이집 - 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 	<ul style="list-style-type: none"> • 연장 돌봄 수요조사 실시 • 24시간 지정 어린이집 지정계획 협의(도) • 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 장소 선정 및 수탁법인선정
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 2개소(연장) • 2개소(신설) - 24시간 어린이집 - 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 	<ul style="list-style-type: none"> • 연장돌봄 지정 운영 (지역아동센터, 다함께돌봄센터) • 24시간 어린이집 설치를 위한 수요조사 • 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 리모델링
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> • 2개소(연장) • 2개소(신설) - 24시간 어린이집 - 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 	<ul style="list-style-type: none"> • 빅데이터 활용 24시간 어린이집 장소 선정 • 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 개소
2024	1~4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 4개소 	<ul style="list-style-type: none"> • 연장돌봄 지정 운영 • 경계선·지능아동 다함께돌봄센터 운영 • 24시간 어린이집 지정 및 운영
2025	1~4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 4개소 	<ul style="list-style-type: none"> • 지속 운영
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 4개소 	