

관리번호	78
------	----

문화체육관광국				담당
문화정책과장	281-2203	최미영		
문화콘텐츠팀장	281-2545	박승화		
담당자	281-2225	이지현		

미래 세대를 위한 어린이 중심 복합 문화 거점 확보

□ 정책 목표 및 추진방향

- 가족 접근성이 높은 어린이 중심 복합 문화거점을 단계적으로 확보하여 미래세대의 일상적 문화 향유 환경을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 한옥마을 인형극체험관, 팔복예술공장 등 전주시 일원
- 사업규모 : 권역별 어린이 문화거점 조성 및 공연·체험 콘텐츠 운영
- 사업기간 : 2026. ~ 2030.
- 총사업비 : 8.8억원
- 사업내용
 - 인형극체험관 시설개선, 대관사업 및 어린이 공연·체험 콘텐츠 확대 운영
 - 권역별 어린이 중심 문화거점과 연계하여 문화콘텐츠 운영

※ 문화시설별 어린이 문화거점

△인형극체험관(공연예술), △팔복예술공장(예술체험), △혁신복합문화센터·공동육아나눔터(생활문화), △국립어린이무형유산전당(전통문화·예술), △전북창의체험관(첨단콘텐츠 체험)

□ 추진상황

- 한옥마을 인형극 체험관 조성 및 개관 : '22. 6.
- 인형극체험관 상반기 상설 공연 : '26. 6.
- 인형극체험관 하반기 상설 공연 및 거리인형극제(예정) : '26. 10.
- 국립어린이무형유산전당 개관(예정) / 국가유산청 : '29.

□ 연도별 · 자원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	8.8		8.8	0.8	1	3	2	2	
시 비	8.8		8.8	0.8	1	3	2	2	

□ 추진절차

- 1단계('26. 7. ~ '27. 12.) : 사업 추진기반 마련
 - 전문가 및 관계자 의견수렴을 통한 사업 추진방향 검토
 - 어린이 중심 복합 문화거점 조성 기본계획 수립
 - 한옥마을 인형극체험관 시설개선 계획 수립
 - 권역별 거점시설(팔복예술공장, 국립어린이무형유산전당 등) 협력체계 구축
- 2단계('28. 1. ~ '29. 12.) : 콘텐츠 운영
 - 한옥마을 인형극체험관 어린이 문화콘텐츠(공연·체험·대관) 운영
 - 문화거점시설과 연계한 공연·체험·예술교육 프로그램 운영
 - 국립어린이무형유산전당 개관에 따른 연계 콘텐츠 발굴 및 운영
- 3단계('30. 1. ~ '30. 6.) : 성과분석 및 중장기 발전방안 마련
 - 어린이 문화거점 운영성과 및 시민 수요 분석
 - 거점시설 간 연계체계 고도화
 - 운영성과 및 시민 수요를 반영한 어린이 복합문화공간 조성방안 검토
 - 어린이 문화거점 중장기 발전계획 마련

□ 기대효과

- 공연·체험·예술교육이 연계된 어린이 복합문화거점을 조성하여 미래세대의 일상적 문화향유 기반 마련

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2026	3분기	• 사업 추진기반 마련	• 어린이 문화시설 및 프로그램 운영현황 조사 • 인형극체험관 시설운영 현황 및 개선 필요사항 검토 • 관계기관 협의 및 연계 체계 구축
	4분기		
2027	1분기	• 사업 추진방향 수립	• 권역별 거점시설 현황조사 및 기능 분석 • 어린이 중심 문화거점 조성 관련 전문가 의견 수렴
	2분기	• 콘텐츠 시범 운영	• 인형극체험관 시설개선 사전 행정절차 검토 • 인형극체험관 콘텐츠 시범 운영(공연·체험프로그램) • 관계기관 협의
	3분기	• 사업 기본계획 수립	• 어린이 중심 복합 문화거점 조성 기본계획 수립 • 인형극체험관 콘텐츠 시범 운영(공연·체험프로그램)
	4분기	• 사업 실행계획 수립	• 인형극체험관 시설개선 및 콘텐츠 운영계획 수립
2028	1분기	• 시설개선 및 콘텐츠 개발	• 인형극체험관 시설개선 착수 • 어린이 공연 지원체계(대관) 및 콘텐츠 운영계획 수립
	2분기	• 시설개선 및 콘텐츠 운영	• 인형극체험관 시설개선 추진 • 인형극체험관 콘텐츠 운영(공연·체험프로그램)
	3분기	• 콘텐츠 운영	• 인형극체험관 콘텐츠 운영(공연·체험프로그램, 대관) • 거점 간 연계프로그램 시범 운영(팔복예술공장 등)
	4분기	• 운영 성과 분석	• 거점 간 연계프로그램 운영성과 분석 및 고도화
2029	1분기	• 연계콘텐츠	• 인형극체험관 콘텐츠 운영(공연·체험프로그램, 대관) • 문화거점 연계 운영 확대
	2분기	• 문화거점 확대	• 거점 간 연계프로그램 운영 확대(국립어린이문화유산전당 등)
	3분기	• 연계콘텐츠 운영 활성화	• 인형극체험관 콘텐츠 운영(공연·체험프로그램, 대관) • 거점 간 연계프로그램 운영 확대(국립어린이무형유산전당 등)
	4분기	• 성과 분석	• 운영성과 분석 및 고도화
2030	상반기	• 성과 확산 및 운영 고도화	• 운영 성과 및 시민 수요를 반영한 어린이 전용 복합 문화공간 조성방안 검토 및 중장기 발전계획 수립